

# 泉州市城市管理局文件

泉城管〔2026〕13号

## 泉州市城市管理局关于 印发《泉州市 2026 年市县生活污水 管网建设为民办实事项目实施方案》的通知

各县（市、区）城市管理和综合执法局、台商投资区综合执法与应急管理局、泉州开发区自然资源和规划建设局、晋江市水利局：

现将《泉州市 2026 年市县生活污水管网为民办实事项目实施方案》印发给你们，请抓好贯彻落实。

泉州市城市管理局  
2026 年 2 月 25 日



（此件主动公开）

# 泉州市 2026 年市县生活 污水管网为民办实事项目实施方案

为全面完成我市 2026 年市县生活污水管网建设为民办实事项目，根据《中共福建省委 福建省人民政府关于开展 2026 年为民办实事工作的通知》和《泉州市人大常委会关于确定 2026 年泉州市民生实事项目的决定》要求，制定本方案。

## 一、目标要求

2026 年，我市新建改造城区生活污水管网 80 公里，落实质量安全管控机制，加强管网运行维护，不断提升生活污水收集处理效能。一季度，各县（市、区）完成任务分解，确定项目清单。二季度，年度目标完成比例达到 50%以上。7 月，年度目标完成比例达到 60%以上。8 月，年度目标完成比例达到 70%以上。9 月，年度目标完成比例达到 80%以上。10 月，年度目标完成比例达到 90%以上。11 月，完成建设任务。

## 二、重点任务

**（一）推进管网建设改造。**各县（市、区）排水主管部门要按照管网排查结果和建设任务，以提升污水集中收集率和进水 BOD 浓度为目标，策划形成 2026 年为民办实事建设项目，重点实施污水管网覆盖面不够、排水管网输送能力不足、出现污水直排等区域的污水管网建设，加快雨污分流改造。

**（二）攻坚排水户接驳。**全面排查城市餐饮、医疗、洗车、建筑工地、农贸市场等重点排水户管网接驳情况，组织入户宣传引导，指导排水户将排水管规范接入市政污水管网。在商铺集中区域，根据预估排水量，规范预留足够数量的接驳井。

**（三）抓好质量安全管控。**严格执行相关标准规范，推广使用混凝土现浇或成品检查井，优先采用球墨铸铁管、承插橡胶圈接口钢筋混凝土管等管材。按照《福建省市政排水设施工程移交与接管管理办法》等要求，规范市政污水管网工程移交，验收移交前落实 CCTV 检测等有关措施，保证市政污水管网工程建成后正常投入使用。严格有限空间作业关，有效防范生产安全事故。

**（四）完善长效管理机制。**各县（市、区）要建立专业化养护队伍，严格按标准实施运行维护，推行“厂网一体化”和按效付费。定期组织管网水质监测，跟踪水质变化情况。鼓励单位、企业、社区和居住小区将内部管网养护工作委托专业的市政排水管网管养单位实施。

**（五）加强信息汇总报送。**各排水主管部门要在 2 月 28 日前形成 2026 年为民办实事项目清单，明确项目地址、建设内容与规模、投资额、进度安排等，项目信息及时录入福建省城市建设品质提升项目管理系统，每月 1 日前应将上月建设情况上报项目管理系统。已落实的建设项目和点位，原则上不予调整，

确需调整的应及时上报我局审核。

### 三、保障措施

各地要组建工作专班，制定具体实施计划，常态化调度；抓好项目审批，加强部门联动和前期工作；要落实资金保障，严格全过程管理，确保经费使用规范高效。

附件：泉州市承担 2026 年省委省政府为民办实事项目

## 泉州市承担 2026 年省委省政府为民办实事项目

序号	目标任务	子项目名称及其所在地		工作计划及完成时限	资金安排	联系人及联系电话	主办单位	责任人	责任单位
		辖区	新建改造市县生活污水管网长度（公里）						
1	新建改造市县生活污水管网 80 公里	鲤城区	5	第一、二季度分别完成 20% 工程量；第三季度完成 30% 工程量；第四季度全面完成年度任务。	项目总投资 1 亿元，各县（市、区）财政支付。	张芳蕾 15980007529	市城管局	陈进平	各县（市、区）城管局、台商投资区综合执法与应急管理局、泉州开发区自然资源局和规划建设局、晋江市水利局
		丰泽区	5						
		洛江区	3						
		泉港区	5						
		石狮市	3						
		晋江市	5						
		南安市	22						
		惠安县	4						
		安溪县	10						
		永春县	5						
		德化县	10						
泉州开发区	1								
台商投资区	2								

